

DODATOK Č.1/2017

K ZMLUVE O DIELO Z 11.4.2017

Uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 535 až 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: **Obec Nemčiňany**
Sídlo: **Obecný úrad 128, 951 81 Nemčiňany**
Zapísaná/registrovaná: **v registri organizácií Štatistického úradu SR**
Štatutárny zástupca: **Jozef Keseg - starosta**
IČO: **00308277**
DIČ: **2021037953**
Bankové spojenie: **VÚB Banka Zlaté Moravce**
IBAN: **SK74 0200 0000 0000 2782 3162**
Krajina: **Slovenská republika**
Kontaktná osoba vo veciach technických: **Jozef Keseg**
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : **Pramos Centrum s.r.o.**
Sídlo: **Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce**
Zapísaná/registrovaná: **Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 36420/N**
Štatutárny zástupca : **Martin Raček – konateľ spoločnosti**
IČO: **47 57 22 21**
DIČ: **2023981047**
IČ DPH: **SK2023981047**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa**
Číslo účtu: **SK23 0900 0000 0051 1955 8127**
Krajina: **Slovenská republika**
Kontaktná osoba vo veciach technických: **Martin Raček**
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula „Dodatku“

Podkladom pre uzatvorenie tohto dodatku k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 11.04.2017 a účinnnej dňa 12.4.2017 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami § 535 až 565 a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je Rozhodnutie ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 30.06.2017 o nepridelení financií formou dotácie pre projekt s číslom _____, názov projektu: „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Nemčiňany“, L oblasť: Zvyšovanie

energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, Činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. Dodatok sa uzatvára v súlade s Oddielom XI bod XI.2 Zmluvy o dielo vo väzbe na financovanie diela uvedené v súťažných podkladoch bod 7.1.

I.

Mení Oddiel III bod III.1..... Zmluvy o dielo nasledovne:

Oddiel III – Čas plnenia

III. 1 Zhotoviteľ zaháji prípravné a stavebné práce okamžite po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy o dielo. Stavebné práce na realizácii diela zaháji najneskôr do 7 dní od prevzatia staveniska. Ak nezaháji zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do siedmich dní po dohodnutom termíne zahájenia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je oprávnený posunúť termín zahájenia na iný mesiac.

II.

Mení Oddiel III bod III.3. ..Zmluvy o dielo nasledovne:

III. 3 Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných nedostatkov a pripraví dielo na odovzdanie objednávateľovi do 3 mesiacov od prevzatia staveniska. Ak zhotoviteľ ukončí a odovzdá dielo pred dohodnutým termínom, dohodli sa obe strany, že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.

III.

Mení sa Oddiel III. a dopĺňa sa bod III.7 Zmluvy o dielo nasledovne:

III.7 Objednávateľ je povinný písomne listom informovať Zhotoviteľa o pridelení alebo nepridelení finančného príspevku formou dotácie a to v momente zistenia o tejto skutočnosti do 14 kalendárnych dní, aby bol Zhotoviteľ schopný včas a riadne plniť svoje záväzky vzhľadom na posunutie termínu realizácie prác. Informácia o pridelení resp. nepridelení príspevku formou dotácie bude uvedená a dostupná na webovom sídle Environmentálneho fondu Slovenskej republiky, ktorý je v pôsobnosti MŽP SR.

Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v lehote nie kratšej ako 3 pracovné dni od obdržania výzvy a výzva bude zaslaná v termíne podľa prvej vety.

IV.

Mení sa Oddiel XII. .bod XII.2 Zmluvy o dielo nasledovne:

ODDIEL XI- ZMENA ZMLUVY

XII. 2 Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet objednávateľa zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov najneskôr ku dňu prevzatia staveniska a preukázať jej zloženie objednávateľovi.

V.

Ostatné ustanovenia Článkov „Zmluvy o dielo“ zostávajú nezmenené.

Za Zhotoviteľa:

Za Objednávateľa:

V Zlatých Moravciach, dňa 6.10.2017

V Nemčiňanoch, dňa 6.10.2017

Podpísaný dodatok

.....

Podpísaný dodatok

.....